

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Percepatan Waktu Pelaksanaan Proyek Dengan Metode Penambahan Jam Kerja (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Lahan Parkir Lantai 2 Rumah Sakit Bangli Medika Canti)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi S1 pada Program Studi Sarjana Teknik Sipil Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Skripsi ini diantaranya:

1. Bapak Ir. I Gede Ngurah Sunatha, M.T. selaku Dosen Pembimbing I
2. Bapak Anak Agung Ratu Ritaka Wangsa, S.Tr. Spl. M.T. selaku Dosen Pembimbing II
3. Pimpinan dan Staff PT. Reksa Tiga Mitra pada Proyek Pembangunan Lahan Parkir Lantai 2 Rumah Sakit Bangli Medika Canti. Selaku narasumber dari data yang didapatkan untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian Skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dalam penyempurnaannya agar kedepannya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

UNMAS DENPASAR

Denpasar, 1 Maret 2023

Penulis