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ABSTRAK 

 

Proyek konstruksi merupakan rangkaian dari berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan hanya satu kali saja dan secara umum berjangka waktu pendek. 

Penjadwalan proyek bertujuan untuk memprediksi waktu untuk mulai dan 

menyelesaikan suatu aktivitas, mengevaluasi dampak yang terjadi apabila ada 

perubahan pada waktu penyelesaian proyek, merencanakan dan mengontrol 

sumber daya yang digunakan, mengevaluasi atau menunjukkan lintasan kritis 

kegiatan proyek. Pada pelaksanaan Pembangunan Ruang Perawatan Wing Utara 

Tahap 1 RSU Payangan mengalami keterlambatan pada progress perminggu. 

Untuk mengantisipasi terjadinya perubahan terhadap waktu pelaksanaan maka 

dilakukan percepatan waktu pelaksanaan dengan metode Fast Track. 

Pada penelitian ini dilakukan percepatan waktu pelaksanaan dengan 

metode Fast Track berbasis Microsoft Project. Data-data yang digunakan pada 

penelitian ini berupa time schedule rencana, laporan harian dan laporan mingguan 

serta kalender proyek.  Analisis dilakukan untuk mendapatkan hasil kegiatan-

kegiatan yang mengalami kegiatan kritis dan waktu penyelesaian setelah 

dipercepat dengan metode fast track. 

Dari hasil analisis Microsoft Project yang dilakukan terdapat kegiatan-

kegiatan yang mengalami kegiatan kritis yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan 

struktur lantai 2, pekerjaan arsitektur lantai 1 dan pekerjaan plumbing. Setelah 

dilakukan analisis dengan metode Fast Track pada pelaksanaan proyek ternyata 

tidak dapat dilakukan percepatan waktu pelaksanaan, karena aktivitas atau 

kegiatan tersebut sudah mencapai batas maksimum untuk dilakukan percepatan 

serta tidak adanya float atau tenggang waktu yang tidak memenuhi syarat untuk 

dilakukan percepatan dengan metode Fast Track. Sehingga waktu pelaksanaan 

proyek tetap dan tidak mengalami perubahan durasi yaitu 289 hari. 
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