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ABSTRAK 

 Jenis struktur pembangunan proyek kontruksi biasanya menggunakan struktur 

baja dan struktur beton. Baja struktural adalah bahan konstruksi baja yang dibuat 

dengan bentuk dan komposisi kimia tertentu sesuai dengan spesifikasi pada proyek 

tersebut. Sedangkan struktur beton merupakan campuran antara bahan agregat 

halus dan kasar dengan pasta semen, campuran tersebut apabila dituangkan ke 

dalam cetakan kemudian didiamkan akan menjadi keras seperti batuan. Kelebihan 

dan kekurangan Struktur baja dan beton. Untuk baja memiliki kelebihan kekuatan 

besar terhadap gaya tarik, bersifat seragam dan daya tahan lama kekurangan dari 

struktur baja lemah akan gaya tekan, resiko terjadinya getas dan pemeliharaannya 

mahal, untuk struktur beton memiliki kelebihan bahan mudah didapat, harga relatif 

ekonomis dan mudah dibentuk, kekurangan dari struktur beton memerlukan 

perancah dan bakesting dalam membuat cetakan beton sehingga memerlukan 

material tambahan dalam proses struktur beton dan proses perawatan beton untuk 

mencapai kuat yang diinginkan perlu perhatian khusus sehingga mendapatkan kuat 

tekan beton yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan di Rumah kost yang berlokasi 

di Jalan Dangin Yeh, Abianbase, Kabupaten Badung dengan menggunakan metode 

observasi dengan evaluasi yang dianalisis secara kuantitatif. Didapatkan biaya 

perbandingan antara struktur baja dan struktur beton. Dimana struktur baja 

mempunyai biaya RAB sebesar Rp 647.850.610,19 sedangkan untuk struktur beton 

mempunyai biaya RAB sebesar Rp 507.420.441,34 mempunyai selisih sebesar 

Rp140.430.168,84 dimana biaya lebih tinggi pada perhitungan RAB struktur baja. 

Sedangkan waktu yang diperlukan pembangunan dengan struktur baja memiliki 

durasi waktu 7 minggu atau 49 hari dan struktur beton memiliki durasi waktu 8 

minggu atau 56 hari. 
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ABSTRACT 

This type of construction project construction structure usually uses steel 

structure and concrete structure. Structural steel is a steel construction material 

made with a certain chemical shape and composition according to the specifications 

on the project. While the concrete structure is a mixture of fine and coarse aggregate 

materials with cement paste, the mixture when poured into a mold and then allowed 

to stand will become hard like rock. Advantages and disadvantages of Steel and 

concrete structures. For steel has the advantages of great strength to tensile force, 

is uniform and durable the shortcomings of the steel structure are weak in 

compressive force, the risk of brittleness and maintenance is expensive, for concrete 

structures have the advantages of easily available materials, the price is relatively 

economical and easy to form, the disadvantages of concrete structures require 

scaffolding and bakesting in making concrete molds so as to require additional 

materials in the concrete structure process and concrete maintenance process  To 

achieve the desired strength requires special attention so as to obtain the desired 

compressive strength of the concrete. This research was conducted at a boarding 

house located on Jalan Dangin Yeh, Abianbase, Badung Regency using an 

observation method with quantitatively analyzed evaluation. It is obtained the cost 

comparison between steel structure and concrete structure. Where the steel structure 

has a RAB cost of Rp. 647,850,610.19 while for concrete structures it has a RAB 

cost of Rp. 507,420,441.34 has a difference of Rp. 140,430,168.84 where the cost 

is higher in the calculation of the rab of the steel structure. While the time required 

for construction with steel structure has a duration of 7 weeks or 49 days and 

concrete structures have a duration of 8 weeks or 56 days. 
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