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ABSTRAK 

 Keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan proyek konstruksi sering 

kali disebabkan kurang terencananya kegiatan proyek serta pengendalian yang 

kurang efektif, sehingga kegiatan proyek tidak efisien. Kegiatan proyek yang tidak 

efisien mengakibatkan keterlambatan, menurunnya kualitas pekerjaan, dan 

membengkaknya biaya pelaksanaan. Untuk mengatasi keterlambatan penyelesaian 

suatu proyek, perlu adanya perencanaan penjadwalan umur proyek yang optimal. 

Terdapat metode yang dikembangkan dalam penyusunan penjadwalan umur proyek 

yaitu Network Planning atau metode perencanaan jaringan kerja. Pada Perencanaan 

Pembangunan Gedung Rumah Sakit Nusa Penida, metode yang digunakan dalam 

analisis penjadwalan umur proyek yaitu Precedence Diagram Method (PDM) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan kritis dan untuk 

mengetahui umur rencana proyek pada pekerjaan struktur Pembangunan Gedung 

Rumah Sakit Nusa Penida. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gambar 

rencana, harga satuan upah, bahan, dan sewa alat, analisa harga satuan pekerjaan, 

data uraian pekerjaan, dan volume pekerjaan. Penelitian ini menggunakan aplikasi 

Microsoft Project. 

Dari hasil analisis penjadwalan umur proyek, maka terdapat 46 item 

kegiatan yang termasuk kegiatan kritis dan 11 item kegiatan yang mempunyai float 

time/slack time. Waktu penyelesaian proyek pada pekerjaan struktur pada 

Pembangunan Gedung Rumah Sakit Nusa Penida adalah 240 hari kalender dengan 

200 hari bekerja dan menghabiskan 124.037,83 jam kerja. Total biaya yang 

didapatkan dari hasil analisis adalah Rp 16.346.327.247,00. 
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