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ABSTRAK 

 Metode pelaksanaan pekerjaan sangat penting dalam pelaksanaan proyek 

pembangunan infrastruktur, karena metode pelaksanaan pekerjaan merupakan 

urutan pelaksanaan pekerjaan yang logis dan teknik sehubungan dengan tersedianya 

sumber daya yang dibutuhkan dan kondisi medan kerja, guna memperoleh cara 

pelaksanaan yang efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

metode pelaksanaan serta biaya dan waktu pelaksanaan proyek Rehabilitasi Jalan 

dan Pembangunan Jembatan Siangan Lokasrana . 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif dan kuantitatif, penulis menganalisis metode pelaksanaan under 

construction jembatan Proyek Rehabilitasi Jalan dan Pembangunan Jembatan 

Siangan-Lokasrana. Dari analisis metode pelaksanaan dilanjutkan melakukan 

analisis terhadap biaya dan waktu pelaksanaan proyek.  

 Berdasarkan analisis perhitungan, diperoleh hasil untuk metode 

pelaksanaan pekerjaan struktur pondasi bore pile dan abutment terdapat 7 sub 

pekerjaan, Waktu pelaksanaan pekerjaan pondasi bore pile dan abutment 

dikerjakan selama 73 hari dari tanggal 26 juni 2020 sampai dengan tanggal 9 

September 2020, besar biaya pelaksanaan pekerjaan pondasi bore pile dan abutment 

adalah Rp. 3.537.362.811,78. 
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