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ABSTRAK 

 Theme Park (Replika Walt Disney World di Jembrana) merupakan destinasi 

terbesar di Asia Tenggara yang direncanakan akan dibangun di Taman Kerti Bali 

Semesta, Pekutatan Jembrana, Bali dengan lahan seluas 120 Hektar. Berkembangnya 

destinasi kawasan wisata berskala dunia yang direncanakan akan dibangun di Jembrana 

ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat local sekitar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko - risiko apa saja yang teridentifikasi 

pada perencanaan pembangunan Replika Walt Disney World di Jembrana dan untuk 

mengetahui penilaian (assessment) terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi pada 

perencanaan pembangunan Theme Park (Replika Walt Disney World di Jembrana). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan jenis data kualitatif dan sumber data primer dan sekunder. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil kuesioner serta data 

sekunder dari berita yang disiarkan oleh Balipolitika.com terkait informasi rencana 

pembangunan Theme Park (Replika Walt Disney World di Jembrana).. 

Hasil dari penilaian dan penerimaan risiko adalah sebagai berikut; (1) Rencana 

Pembangunan Theme Park (Replika Walt Disney World di Jembrana) teridentifikasi 41 

(empat puluh satu) risiko. Dari risiko-risiko yang teridentifikasi terdapat 2 (dua) risiko 

sosial politik (Politis) sebesar 4,88%, 4 (empat) risiko lingkungan (environmental) 

sebesar 9,76% , 5 (lima) risiko ekonomi (economics) sebesar 12,20%, 3 (tiga) risiko 

sosial ekonomi sebesar 7,32%, 4 (empat) risiko alami (natural) sebesar 9,76%, 5 (lima) 

risiko proyek (project) sebesar 12,20%, 5 (lima) risiko teknis (technical) sebesar 

12,20%, 6 (enam) risiko manusia (human) 14,63%, 3 (tiga) risiko sosial masyarakat 

sebesar 7,32%, 3 (tiga) risiko criminal (criminal) sebesar 7,32% dan 1 (satu) risiko 

keselamatan (safety) sebesar 2,44%. (2) Risiko-risiko yang teridentifikasi dilakukan 

analisis tingkat penerimaan dan penilaian risiko yang menunjukkan 5 (lima) risiko 

sebsar (12%) yang tidak dapat diterima (unacceptable), dan risiko dengan kategori 
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tidak diharapkan (undesirable) terdapat 25 (dua puluh lima) risiko sebesar (61%).Kata 

kunci : Theme Park, Risiko, Identifikasi, Penilaian, Penerimaan. 
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ABSTRACT 

Theme Park (Replika Walt Disney World in Jembrana) is the largest destination 

in Southeast Asia which is planned to be built at Taman Kerti Bali Semesta, Pekutatan 

Jembrana, Bali with an area 120 (one hundred twenty) Hektare. The development of a 

world-class tourist area that is planned to be built in Jembrana raises questions and 

concerns for the local community. This study aims to find out what risks have been 

identified by planning the construction of the Walt Disney World Replica in Jembrana 

and to determine the assessment of the risks that will be faced in planning the 

construction of the Teme Park ( Replika Walt Disney World in Jembrana). 

The method used in this research is descriptive qualitative method using 

qualitative data types and primary and secondary data sources. The sources of data in 

this study are primary data from questionnaire results and secondary data from news 

broadcast by Balipolitika.com related to information of the Theme Park (Replika Walt 

Disney World in Jembrana) development plan. 

The results showed that (1) The development of the Theme Park identified 41 

(fourty one) risks at the implementation stage. The identified of risks, there are 2 (two) 

socio-political risks( 4,88%), 4 (four) environmental risk (9,76%), 5 (five) economic 

risks (12,20%), 3 (three) socio-economic risks (7,32%), 4 (four) natural risks (9,76%), 

5 (five) project risks (12,20%), 5 (five) technical risks (12,20%), 6 (six) human risks 

(14,36%), 3 (three) social risks(7,32%), 3 (three) criminal risks (7,32%) and 1 (one) 

safety risk (2,44%). (2) The identified risks are analyzed for acceptance level and risk 

assessment which shows 5 (five) unacceptable risks (12%), and 25 (twenty five) risks 

(61%) in the undesirable category. 
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