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ABSTRAK 
 

Dalam sistem pembayaran termin pihak kontraktor mendapat uang muka 

untuk pekerjaan. Namun uang muka yang didapat kadang kala tidak mencukupi 

untuk pelaksanaan sanpai Termin dicairkan. Maka Perlu dilakukan analisis untuk 

mengetahui  keperluan  modal  kerja  dari  kontraktor.  Penelitian  ini  bertujuan 

untuk mengetahui kebutuhan modal kerja yang harus dipersiapkan oleh 

kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan dan apabila proyek dikerjakan 

berapakah keuntungan yang akan diperoleh oleh kontraktor. Dalam analisis ini 

data yang diperlukan adalah Nilai Kontrak Kerja, Sistem Pembayaran Termin, 

Time  Schedule Rencana.  Untuk  perhitungan  dalam  analisis  ini  menggunakan 

metode rentabilitas. 
 

 

Menghitung  Cash  Out  :  Perhitungan  ini  didapat  dari  bobot  rencana 

pekerjaan  dikalikan  dengan  nilai  kontrak  kerja  dan  ditambah  dengan  besaran 

bunga pinjaman bank yang harus dibayar. Menghitung cash in : Dalam Proyek ini 

pemasukan  bersumber  dari  uang  muka.  Uang  muka  dibayarkan  sebelum 

pekerjaan  dilaksanakan  yakni  sebesar  30%  dari  nilai  kontrak.  Untuk  uang  muka 

sendiri   dititipkan   di   bank   sehingga   dari   uang   muka   tersebut   kita   juga 

mendapatkan bunga giro yang nantinya juga menjadi pemasukan tambahan pada 

proyek ini. Untuk besaran bunga giro yang diperoleh adalah 0.25% perbulan.


