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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung penghematan biaya pada 

Proyek Pembangunan Gedung Lab Kesehatan Kabupaten Bangli dengan 

menggunakan metode Value Engineering. Value Engineering adalah suatu 

pendekatan yang terorganisasi dan kreatif yang bertujuan untuk mengadakan 

pengidentifikasi biaya yang tidak perlu tanpa mengurangi mutu pekerjaan dan 

keandalan proyek itu sendiri. 

Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, dengan 

mengumpulkan data sekuknder. Penerapan Value Engineerinng ini dimulai 

dengan tahap informasi dengan melakukan cost model dan breakdown sehingga 

didapat pekerjaan yang akan direkayasa adalah pada item pekerjaan beton, 

dinding, penutup lantai dan dinding, kayu dan pengecatan karena memiliki biaya 

yang tinggi. Kemudian mencari informasi proyek dengan menganalisis fungsi 

item pekerjaan, berfikir kreatif untuk mencari alternatif – alternatif desain, 

melakukan evaluasi untuk mengurangi alternatif tersebut dengan menggunakan 

metode zero-one.  

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan value engineering 

pada pembangunan gedung Lab Kesehatan Kabupaten Bangli ini menghasilkan 

penghematan sebesar Rp.175.726.548,93, dengan persentase penghematan sebesar 

1,05% dari total biaya awal sebesar Rp.3.501.129.952,77 menjadi 

Rp.3.325.403.403,84, baru mengembangkan dengan menghitung life cycle cost 

dan direkomendasikan.  

Kata kunci : value enginering, penghematan, cost model, breakdown, berfikir 

kreatif,  zero-one, life cycle cost, biaya konstruksi. 

 

 

 

 

 


